

Bisherige Entwicklung (Juni 2008) zum geplanten Mobilfunkmast

1	Bauantrag o2: Eingang im März 2007 <u>ohne</u> Vorabeteiligung der Gemeinde gemäß Mobilfunkpakt II
2	Vorsprache bei LRA am 22.03.07: Bauantrag ist als privilegiertes Vorhaben grds. genehmigungsfähig
3	Gespräch mit LGA über Alternativstandorte im Außenbereich am 12.04.07
4	Aufstellungsbeschluss für den Teilflächennutzungsplan am 18.04.07, gleichzeitig Versagung des gemeindlichen Einvernehmens
5	Auftrag an LGA für Alternativstandorte am 18.05.07
6	Vorabmessung LGA Mai 2007
7	Gutachten von Frau Dr. Heinrich(LGA) geplanter (!) Standort o2 vom 15.10.07
8	Zurückstellung des Bauantrages von o2 für 1 Jahr durch das LRA Forchheim auf Grund der eingeleiteten Bauleitplanung des Marktes im Okt. 2007
9	Gespräch mit Dr. Heinrich am 13. Nov. 2007 über eigentlichen Auftrag (Suche von Alternativstandorten im Außenbereich), Kommunikationsproblem eingeräumt
10	Klage o2 beim VG Bayreuth gegen Zurückstellung im Nov. 2007
11	Vorschläge für alternative Standorte an o2 im Jan. 2008, Schreiben o2 vom 22.01.2008: „kein Anlass, weitere Alternativstandort zu diskutieren“
12	Standortvorschlag Dr. Heinrich „Stromleitung vordere Gugel“ im MGR 25.02.08
13	März 2008: Standorte im Außenbereich, welche sich im Eigentum des Marktes befinden, an Dr. Heinrich gemeldet zwecks funktechn. Untersuchung (Berechnungen noch nicht abgeschlossen)
13	Vortrag RA Sommer MGR 08.04.2008
14	Auftrag an Umweltinstitut München e.V. für Standortsuche im Außenbereich am 15.04.2008
15	April 2008: Petition an den Bayer. Landtag wegen Nichteinhaltung des Mobilfunkpaktes durch o2
16	Mai 2008: Vorstellung des Gutachtens des Umweltinstituts München im Marktgemeinderat. Festlegung auf sechs Alternativstandorte.
17	Mai 2008: Bürgerversammlung in der Grundschule mit Vorstellung des Gutachtens, speziell der Alternativstandorte
18	Juni 2008: Auslegung des Gutachtens im Rathaus und auf www.Neunkirchen.de